

KERTINIS VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRAS

TVIRTINU
Krašto apsaugos viceministras

Tomas Godliauskas

2024-UJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

(data) Nr. _____
(registracijos numeris)
Vilnius

VADOVO ŽODIS

2024 m. paskelbtame ENISA grėsmių žemėlapyje viena iš pagrindinių įvardinamų kibernetinių grėsmių yra paskirstytos paslaugų trikdyto atakos (*angl.* Distributed Denial of Service - DDoS). Pagal šį žemėlapi šio tipo atakų taikinyje dažniausiai yra viešasis sektorius, todėl 2024 m. viena svarbiausių prioritetinių krypčių buvo užtikrinti Saugiojo tinklo atsparumą kibernetinėms atakoms. Siekiant taikyti tikslines kibernetinio saugumo priemones, kurios būtų tinkamos Saugiajame tinkle veikiančioms konkrečioms paslaugoms buvo pradėtas Europos sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Saugiajame tinkle esančių informacinių išteklių auditas ir kibernetinių saugos priemonių architektūros, užtikrinančios atsparumą ir tinkle esančių informacinių išteklių pasiekiamumą, sukūrimas”, kuris bus tęsiamas ir 2025 m.. Į Saugiojo tinklo paslaugų sąrašą įtrauktos papildomos kibernetinio saugumo operacijų centro (*angl.* SOC) paslaugos ir priemonės.

Reorganizuojant Informacinių technologijų tarnybą prie Krašto apsaugos ministerijos nuo 2025 m. sausio 1 d. Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrai (toliau – KVTC) perduodamos funkcijos tokio kaip Vyriausybės plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo pagrindinio tvarkytojo, krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinių sistemų, išskyrus ryšių ir informacines sistemas, kurių valdytoja ir (arba) pagrindinė tvarkytoja yra Lietuvos kariuomenė, plėtros ir priežiūros funkcijos. Siekiant užtikrinti funkcijų tęstinumą ir nenutrūkstamumą bei teisės aktų aktualumą, 2024 m. buvo vykdomi pasirengiamieji darbai.

Vykstant hibridinėms atakoms prieš kritinę infrastruktūrą, tame tarpe ir telekomunikacinių ryšių linijas, dėmesys buvo skiriamas Europos sąjungos programoms, skirtoms stiprinti palydovinio ryšio pajėgumus (GOVSATCOM), taip pat vykdamas palydovinio ryšio technologijų integravimo į Saugųjį tinklą testavimus. Siekiant užtikrinti Saugiojo tinklo atitikimą nacionalinio saugumo reikalavimams, buvo pakeista visa nepatikimų gamintojų Saugiojo tinklo įranga.

2025 m. bus vykdomas tolimesnis iš Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos perimtų funkcijų integravimas į bendrą organizacinę struktūrą, dėmesys skiriamas tinklų priklausomybės nuo trečiųjų šalių mažinimui ir atsparumo didinimui, taip pat vykdomos parengiamosios Saugiojo tinklo mobilizacijos priemonių plano užduotys.

I SKYRIUS VEIKLOS VYKDYMAS

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
Programa: 06-007 „Krašto apsaugos sistemos veiklos parama“							
Priemonė: 06-007-11-04-01 „Vykdyti kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą ir ryšių ir informacinių sistemų (RIS) plėtojimą“		<i>Evaldas Serbenta</i>	10268,7	2024-12-31	96,49	Įvykdyta	NPP
Priemonės vykdymas: svarbiausios programos priemonės buvo Saugiojo tinklo kibernetinio saugumo stiprinimas, tinklo paslaugų nepertraukiamo veikimo užtikrinimas. Kibernetinio saugumo stiprinimui buvo pradėtas „Saugiajame tinkle esančių informacinių išteklių auditas ir kibernetinių saugos priemonių architektūros, užtikrinančios atsparumą ir tinkle esančių informacinių išteklių pasiekiamumą, sukūrimas” projektas, į Saugiojo tinklo paslaugų sąrašą įtrauktos papildomos kibernetinio saugumo paslaugos ir priemonės, naujinama tinklo įranga bei keičiama nacionalinių saugumo interesų neatitinkančių gamintojų įranga. Siekiant užtikrinti funkcijų tęstinumą ir nenutrūkstamumą bei teisės aktų aktualumą, 2024 m. buvo vykdomi pasirengiamieji darbai perimti dalį funkcijų iš reorganizuojamos Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos.							
1.	Organizuoti KVTC darbuotojams mokymus viešųjų ir privačių interesų derinimo tema. Rezultatas: siekiant vykdyti viešųjų ir privačių interesų derinimo konfliktų prevenciją, KVTC darbuotojams, tarp kurių buvo darbuotojai privalantys deklaruoti viešuosius ir privačius interesus pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo normas, LR specialiųjų tyrimo tarnybos darbuotojas 2024-11-06 vedė mokymus tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai“.	VVD VOS	Spalis (2024-10-31)	2024-11-06	100	Įvykdyta	-
2.	Vadovaujantis 2023 m. lapkričio 27 d. LR krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-953 „Dėl finansinės apskaitos tvarkymo valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrajame posistemyje“ pereiti prie FABIS. Rezultatas: sklandžiai pereita (į FABIS suvestos 2024 m. sutartys bei klasifikatoriai, įkelti, sutikrinti ir suderinti likučiai tarp FABIS ir DB apskaitos programų, visos ūkinės operacijos registruotos FABIS) ir dirbama FABIS.	VVD VOS	Gruodis (2024-12-31)	2024-12-01	100	Įvykdyta	-
3.	Peržiūrėti KVTC Vidaus kontrolės politiką ir suderinti ją su kokybės vadybos sistemos standartu ISO 9001:2015. Rezultatas: parengtas atnaujintas KVTC Vidaus kontrolės politikos projektas, kuris nepatvirtintas, derinimo stadijoje. Vidaus kontrolės politika nepatvirtinta iki 2024-09-30, kaip tai numatyta KVTC 2024-ųjų metų plane, dėl padidėjusio darbo krūvio, kuris yra susijęs su personalo trūkumu.	VVD VOS	Rugsėjis (2024-09-30)	-	90	Vėluojama	-
4.	Vadovaujantis 2023 m. spalio 16 d. LR krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-844 „Dėl krašto apsaugos sistemos įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų darbo organizavimo, siekiant tinkamai pasirengti įgyvendinti Lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1985 ir kitus teisės aktus“ 1 punktu parengti bei patvirtinti KVTC darbo apmokėjimo sistemos projektą. Rezultatas: atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2024-01-01, KVTC direktoriaus 2024-02-29 įsakymu Nr.V-15 atnaujintas Kertinio valstybės telekomunikacijų centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas), kuris įsigaliojo nuo 2024 m. kovo 1 d. Aprašo naujienos: KVTC darbuotojų pareigybių grupavimas į pareigybių pakopas ir pareiginės algos koeficiento nustatymas, keitimas.	2023 m. lapkričio 14 d. KVTC direktoriaus įsakymu Nr. V-65 sudaryta darbo grupė	KAM ir kitų teisės aktų nustatytais terminais	2024-02-29	100	Įvykdyta	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Sąskaitų faktūrų judėjimo skaitmenizavimas. Rezultatas: siekiant atsisakyti popierinių sąskaitų faktūrų teikimo Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos pereita prie skaitmenizuoto sąskaitų faktūrų judėjimo dokumentų valdymo sistemoje Avilys.	VVD TTD	Gruodis (2024-12-31)	2024-08-09	100	Įvykdyta	-
6.	<p>LR krašto apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-934 „Dėl Lietuvos kariuomenės kibernetinės valdybos gynybos steigimo priemonių plano tvirtinimo“ patvirtintame Lietuvos kariuomenės kibernetinės valdybos gynybos steigimo priemonių plane (toliau – Planas) nurodytų priemonių įgyvendinimas.</p> <p>Rezultatas: 6.1. Krašto apsaugos ministro 2024 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-660 atnaujinti ir patvirtinti KTVC nuostatai bei organizacinė struktūra. KVTC Veiklos valdymo departamentas papildytas Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriumi, įsteigtas Informacinių technologijų departamentas, kurį sudaro Sistemų administravimo skyrius; Kompiuterinių darbo vietų priežiūros; Saugių informacinių technologijų administravimo skyrius.</p> <p>Rezultatas: 6.2. Identifikuotos perimamos funkcijų ypatybės, nustatyti reikalingi pakeitimai (VPŠDBPT ir RIS įrangos, darbo vietos, patalpos, Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybės institucijoms ir įstaigoms teikimas), parengti ir patvirtinti atitinkamų pareigybių aprašymai: - su VPŠDBPT funkcijomis susiję pareigybių aprašymai patvirtinti KVTC direktoriaus 2024 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. V-74 „Dėl informacinių technologijų departamento Saugių informacinių technologijų administravimo skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų ir profesinės karo tarnybos karių pareiginių nuostatų patvirtinimo“. - su Galileo funkcijomis susijęs pareigybės aprašymas patvirtintas KVTC direktoriaus 2024 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro direktoriaus 2022 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl Saugumo skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo“. - su Krašto apsaugos sistemos duomenų perdavimo tinklo ir Riboto naudojimo tinklo funkcijomis susiję pareigybių aprašymai patvirtinti KVTC direktoriaus 2024 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-75 „Dėl Informacinių technologijų departamento Kompiuterinių darbo vietų priežiūros skyriaus profesinės karo tarnybos karių pareiginių nuostatų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų patvirtinimo“.</p>	<p>VVD TTD ITS SS</p> <p>VVD TTD ITS SS</p> <p>TTD SS ITS</p>	<p>Plane nurodytais terminais</p> <p>Rugpjūčio 15 d.</p> <p>Sausis-gruodis (2024-12-31)</p>	<p>2024-12-23</p> <p>2024-07-22</p> <p>2024-12-23</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>Įvykdyta-</p> <p>Įvykdyta</p> <p>Įvykdyta</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	KVTC pareigybių, tarp jų ir pareigybių, kurias užimantiems asmenims reikia leidimų ar teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašas patvirtintas Krašto apsaugos ministro 2024 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-813 „Dėl Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-404 „Dėl Kertinio valstybės telekomunikacijų centro pareigybių, tarp jų ir pareigybių, kurias užimantiems asmenims reikia leidimų ar teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimu.						
7.	Atsižvelgiant į 2023 m. spalio 16 d. LR krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-840 patvirtintą Tipinį kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose planą, atlikti Saugiojo tinklo kibernetinių incidentų valdymo plano, patvirtinto krašto apsaugos ministro 2021 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-379 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo kibernetinių incidentų valdymo plano patvirtinimo“ pakeitimus. Rezultatas: parengtas Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo kibernetinių incidentų valdymo plano pakeitimo projektas. Atsižvelgus į KAM Teisės departamento rekomendaciją, kad vadovaujantis teisėkūros efektyvumo principu Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo kibernetinių incidentų valdymo planas turi būti dėstomas nauja redakcija ir rengiamas vadovaujantis naujomis Kibernetinio saugumo įstatymo ir Nacionalinio kibernetinių incidentų valdymo plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nuostatomis, Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo kibernetinių incidentų valdymo plano pakeitimo projektas pagal naujas teisės aktų redakcijas bus rengiamas 2025 m.	SS	Rugsėjis (2024-09-30)	-	70	Atidėta	-
8.	Organizuoti Saugiojo tinklo pažeidžiamumą įvertinimą (angl. <i>Penetration test</i>). Rezultatas: vadovaujantis Saugiojo tinklo kibernetinio saugumo politikos, patvirtintos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ (2023 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-445 redakcija) 20.2 papunkčiu, atliktas Saugiojo tinklo pažeidžiamumą įvertinimas (angl. <i>Penetration test</i>) ir 2024 m. birželio 29 d. parengta Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo pažeidžiamumą vertinimo ataskaita Nr. IS-35RN.	SS TTD ITS APVS VOS	Balandis – rugsėjis (2024-09-30)	2024-06-29	100	Įvykdyta	-
9.	Atlikti Saugiojo tinklo rizikos vertinimą. Rezultatas: Saugiojo tinklo rizikos vertinimo ataskaita ir rizikos vertinimo priemonių planas patvirtinti krašto apsaugos ministro 2024 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-843 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo rizikos vertinimo ataskaitos ir rizikos valdymo priemonių plano patvirtinimo“.	SS TTD ITS APVS VOS	Sausis – birželis (2024-06-30)	2024-09-10	100	Įvykdyta	-
10.	Atlikti Saugiojo tinklo atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams ir Specialiesiems organizaciniams ir techniniams reikalavimams, taikomiems Saugiajam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui, nustatytiems Specialiųjų organizacinių ir techninių reikalavimų, taikomų Saugiajam valstybiniam	SS TTD ITS APVS	Sausis – lapkritis (2024-11-30)	2025-01-14	100	Įvykdyta	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	duomenų perdavimo tinklui juo teikiams paslaugoms bei prekių ir paslaugų Saugijam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui teikėjams, apraše, patvirtintame krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) patikrą.	VOS					
	Rezultatas: atlikta Saugiojo tinklo atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams ir Apraše nustatytiems reikalavimams patikra, parengta ir pateikta Saugiojo tinklo valdytoji tvirtinti patikros ataskaita ir trūkumų šalinimo planas. Krašto apsaugos ministro 2025 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-44 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo atitikties organizaciniais ir techniniais saugumo reikalavimams vertinimo ataskaitos ir trūkumų šalinimo plano patvirtinimo“.						
11.	Vadovaujantis Specialiųjų organizacinių ir techninių reikalavimų, taikomų Saugijam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui, juo teikiams paslaugoms bei prekių ir paslaugų Saugijam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui teikėjams, aprašo, patvirtinto krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“, 17.4 papunkčių, atlikti Saugiojo tinklo veiklos tęstinumo valdymo plano veiksmingumo patikrinimą.	SS TTD ITS APVS VOS	Sausis – liepa (2024-07-30)	2024-07-24	100	Įvykdyta	-
	Rezultatas: veiklos tęstinumo valdymo plano veiksmingumo patikrinimas atliktas 2024-07-24, 18.40 – 21.00 val., simuliacinių pratybų metu. Saugiojo tinklo veiklos tęstinumo plano veiksmingumo išbandymo metu pastebėtų trūkumų ataskaita patvirtinta Kertinio valstybės telekomunikacijų centro direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 5 d. ir 2024 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. VL-366 pateikta Krašto apsaugos ministerijai (kopija Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui).						
12.	Parengti 2025 m. Prisijungimo prie Saugiojo tinklo planą	APVS	Gruodis (2024-12-31)	2024-12-10	100	Įvykdyta	-
	Rezultatas: parengtas ir krašto apsaugos ministro 2024 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1189 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų prisijungimo prie Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo 2025 m. plano patvirtinimo“ patvirtintas 2025 m. Prisijungimo prie Saugiojo tinklo planas.						
13.	Plėsti ir modernizuoti paslaugų valdymo priemonę (IVANTI).	Projektų vadovas A. Daunys APVS	Sausis - gruodis (2024-12-31)		80 proc.	Iš dalies įvykdyta	-
	Rezultatas: paslaugų valdymo priemonėje įdiegtas kompiuterinės darbo vietos administravimo procesas, naujų Saugiojo tinklo naudotojų pajungimo procesas suprojektuotas ir pateiktas diegimui teikėjams. Paslaugų pajungimo proceso diegimas buvo atidėtas pasikeitus prioritetams - į paslaugų valdymo priemonę sukeltas KVTC turtas. Toliau vykdomas paslaugų pajungimo proceso diegimas. Planuojama plėtimo darbai bus pabaigti per 2025 m. antrą ketvirtį.						
14.	Atlikti papildomų paslaugų atlyginimo dydžių įvertinimą	APVS TTD	Balandis - gruodis (2024-12-31)	-	80 proc.	Atidėta	-
	Rezultatas: atliktas papildomų paslaugų atlyginimo dydžių perskaičiavimas ir nustatytas didesnis nei 10 proc. pokytis. Pasikeitus Atlyginimo už naudojimąsi Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklu teikiama papildomomis elektroninių ryšių ir kibernetinio saugumo paslaugomis dydžių nustatymo kriterijų ir atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašui, patvirtintam LR Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, Saugiojo tinklo tvarkytojas (KVTC) iki kalendorinių metų pabaigos apskaičiuoja atlyginimo dydžius. Naujai apskaičiuoti dydžiai turi būti patvirtinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos, todėl krašto apsaugos ministro įsakymu nauji papildomų paslaugų atlyginimo dydžiai bus patvirtinti per 3 mėnesius nuo 2024 m. kalendorinių metų pabaigos, t. y. iki 2025 m. kovo mėnesio.						

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Organizuoti įtrauktų į 2024 m. Prijungimo prie Saugiojo tinklo planą naudotojų prijungimo prie Saugiojo tinklo darbus.	Projektų vadovas A. Daunys APVS SS TVS TPTS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	2024-12-31	100	Įvykdyta	-
Rezultatas: 96,7 proc. (planuota 95 proc., todėl faktinis rodiklio įvykdymo procentas yra 102 proc. lyginant su planuota reikšme) plane nurodytų Saugiojo tinklo naudotojų prijungti prie Saugiojo tinklo.							
16.	Organizuoti Prisijungimo prie Saugiojo tinklo aktų pasirašymą su 90 Saugiojo tinklo naudotojų bei vykdyti jų prijungimo prie paslaugų valdymo priemonės (IVANTI) savitarnos darbus.	APVS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	2024-12-31	100	Įvykdyta	-
Rezultatas: pasirašyti 96 vnt. (planuota 90 vnt., todėl faktinis rodiklio įvykdymo procentas yra 107 proc. lyginant su planuota reikšme). Prijungimo prie Saugiojo tinklo aktų, prie paslaugų valdymo priemonės (IVANTI) savitarnos prijungti Saugiojo tinklo naudotojai, su kuriais pasirašyti Prisijungimo prie Saugiojo tinklo aktai.							
17.	Suorganizuoti renginį Saugiojo tinklo naudotojams.	APVS TTD ITS SS VOS	2024 m. spalio (2024-10-30)	2024-11-12	100	Įvykdyta	-
Rezultatas: 2024-11-12 suorganizuotas renginys, kurio metu Saugiojo tinklo naudotojai supažindinti su Saugiojo tinklo teikimo sąlygomis, naujomis paslaugomis.							
18.	Parengti ir pateikti KAM Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų politikos grupei Saugiojo tinklo paslaugų teikimo rodiklių metinę ataskaitą už 2023 m., nustatytą krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ patvirtinto Specialiųjų organizacinių ir techninių reikalavimų, taikomų Saugiam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui, juo teikiamoms paslaugoms bei prekių ir paslaugų Saugiam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui teikėjams, aprašo 9.4 p.	APVS	2024 m. I ketv. (2024-03-30)	2024-03-14	100	Įvykdyta	-
Rezultatas: KAM Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų politikos grupei pateikta Saugiojo tinklo paslaugų teikimo rodiklių metinė ataskaita (Rašto Nr. SDI-84).							
19.	Organizuoti nepatikimų gamintojų Saugiojo tinklo įrangos keitimo darbus (100 proc. Saugiam tinkle esančios patikimų gamintojų įrangos).	TTD ITS VOS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	2024-12-02	100	Įvykdyta	-
Rezultatas: 100 proc. pakeista, Saugiam tinkle esanti, nepatikimų gamintojų įranga.							
20.	Organizuoti veiklas numatytas Kibernetinio saugumo stiprinimo projekto įgyvendinimo plane.	TTD VOS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	-	70 proc.	Vėluojama	-
Rezultatas: paruošta nuotolinės prisijungimo platformos techninė specifikacija ir inicijuotas viešasis pirkimas per VŠĮ CPO. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Priemonės vykdymas vėluoja dėl viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų trūkumo bei kaitos.							

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Organizuoti veiklas numatytas Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo kamieninio tinklo žiedo priklausomybei nuo trečiųjų šalių sumažinti projekto įgyvendinimo plane:		Sausis - gruodis (2024-12-31)	-	-	-	-
21.1.	Organizuoti duomenų perdavimo sutankinimo įrangos įsigijimą ir įdiegimą atkarpoje Vilnius - Kaunas.	TTD VOS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	-	70 proc.	Vėluojama	-
Rezultatas: paruošta duomenų perdavimo sutankinimo įrangos techninė specifikacija ir inicijuotas viešasis pirkimas per VšĮ CPO. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Priemonės vykdymas vėluoja dėl viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų trūkumo bei kaitos.							
21.2.	Organizuoti tarp miestinių optinių skaidulų įsigijimą ir įdiegimą atkarpoje Vilnius - Kaunas.	TTD VOS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	-	65 proc.	Vėluojama	-
Rezultatas: paruošta tarp miestinių optinių skaidulų techninė specifikacija ir inicijuotas viešasis pirkimas per VšĮ CPO. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Priemonės vykdymas vėluoja dėl viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų trūkumo bei kaitos.							
21.3.	Organizuoti tinklo agregavimo maršrutizatorių įsigijimą ir įdiegimą/migravimą.	TTD VOS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	2024-12-11	100	Įvykdyta	-
Rezultatas: įsigyti ir įdiegti agregavimo maršrutizatoriai Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio ST mazguose.							
22.	Organizuoti valstybinio duomenų centro ugniasienių įsigijimą ir įdiegimą/migravimą	TTD VOS	Lapkritis (2024-11-30)	-	50 proc.	Vėluojama	-
Rezultatas: inicijuotas viešasis pirkimas per VšĮ CPO. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros. Priemonės vykdymas vėluoja dėl viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų trūkumo bei kaitos.							
23.	Organizuoti 5 pagrindiniuose Vilniaus mazguose esančių paslaugų migravimą į našius maršrutizatorius.	TTD VOS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	-	98 proc.	Iš dalies įvykdyta	-
Rezultatas: dėl naujų maršrutizatorių programinės įrangos nesuderinamumo su esama paslaugų realizacija nesumigruotos visos paslaugos. Planuojama techninė realizacija kuri leistų 2 proc. paslaugų sumigruoti į našius maršrutizatorius.							
24.	Organizuoti interneto ir (arba) taikomųjų programų apsaugos nuo DDoS (L7 lygio) paslaugų įsigijimą ir įdiegimą/migravimą.	ITS VOS	Sausis – birželis (2024-06-30)	2024-05-31	100	Įvykdyta	-
Rezultatas: įsigytos ir įdiegtos interneto ir (arba) taikomųjų programų apsaugos nuo DDoS (L7 lygio) paslaugos.							
25.	Organizuoti veiklas numatytas Privilegijuotų prieigų valdymo sistemos diegimo projekto įgyvendinimo plane.	ITS TTD SS VOS APVS Projektų vadovas A. Daunys	Sausis - birželis (2024-06-30)	2024-06-28	100	Įvykdyta	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei	Ivykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Ivykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rezultatas: atlikta privilegijuotų vartotojų valdymo sistemos integracija su KVTC informaciniais ištekliais pagal projekto planą.						
26.	Pagal parengtą informacinių išteklių ir techninės įrangos žurnalinių įrašų poreikio sąrašą ir nustatytus prioritetus, sukonfigūruoti žurnalinių įrašų siuntimą į DEKAPS.	ITS SS TTD	Sausis - gruodis (2024-12-31)	2024-12-31	100	Įvykdyta	-
	Rezultatas: į DEKAPS sukonfigūruoti ir siunčiami prioritetingi žurnaliniai įrašai.						
27.	Organizuoti Saugiojo tinklo kolektyvinių apsaugos kibernetinių saugumo priemonių plėtrą, įtraukiant naujas paslaugas į krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“.	APVS ITS SS TTD	Sausis - gruodis (2024-12-31)	2024-12-10	100	Įvykdyta	-
	Rezultatas: krašto apsaugos ministro 2024 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1187 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“, įtraukiant naujas kolektyvinių apsaugos kibernetinių saugumo priemonių paslaugas.						
28.	Atlikti Valstybinio duomenų centro, esančio Gedimino pr. 11, Vilnius, atitikties vertinimą keliamiems techniniams ir organizaciniams reikalavimams.	ITS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	-	96 proc.	Vėluojama	-
	Rezultatas: duomenų centras atitinka 96 proc. Valstybiniams duomenų centrų keliamų techninių reikalavimų. Atliktas Valstybinio duomenų centro atitikties apraše nustatytiems reikalavimams vertinimas, parengtas nustatytų trūkumų šalinimo planas ir visi reikalingi dokumentai pateikti LR ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui prie KAM. Inicijuoti reikalingi viešieji pirkimai, pateiktos techninės specifikacijos, tačiau dėl viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų trūkumo bei kaitos, ne visi viešieji pirkimai buvo įgyvendinti, todėl duomenų centras, esantis Gedimino pr. 11, Vilniuje, atitinka ne visus reikalavimus. Dėl trūkumų šalinimo 2025 m. bus organizuojami atitinkami pirkimai.						
29.	Koordinuoti Kauno duomenų centro projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą projekto planą	Projektų vadovas S. Mickevičienė ITS TPTS SS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	-	50 proc.	Vėluojama	-
	Rezultatas: įgyvendinant šią priemonę buvo pasirašyta sutartis su UAB „Satella“ ir sudarytas projekto planas, 2024-02-14 pristatyti pirmieji projektų vertinimai, 2024-04-14 sustabdyta sutartis dėl programinės užduoties poreikio keitimo. 2024-05-07 Projektų priežiūros grupei nepritarus kreipimuisi į Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisiją dėl esamo pastato griovimo. kreiptasi dėl duomenų centro serverių ir komutacinių spintų skaičiaus poreikio patikslinimo; 2024-08-02 Projektų priežiūros grupei pritarus kreiptasi į Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisiją dėl esamo pastato rekonstravimo; 2024-10-15 Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisija nepritarė siūlymui rekonstruoti esamą pastatą, įpareigojo Infrastruktūros valdymo agentūrą prie KAM kartu su KAM Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų politikos grupe įvertinti visas aplinkybes, surinkti informaciją apie duomenų centro poreikį programinėje užduotyje numatytoje vietoje ir klausimą teiki pakartotiniam svarstymui Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijai. 2024-12-13 Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisija pritarė siūlymui rekonstruoti esamą pastatą. Priemonės įgyvendinimas vėluoja dėl ne nuo KVTC priklausančių aplinkybių.						
30.	Koordinuoti Saugiajame tinkle esančių institucijų informacinių išteklių audito projekto įgyvendinimą pagal patvirtintą projekto planą.	Projektų vadovas S. Mickevičienė ITS ITD SS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	-	100 proc.	Įvykdyta	-

Eil. Nr.	Programos, programos priemonės, veiksmo pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Terminas / planuojami asignavimai priemonei	Įvykdymo data/ panaudoti asignavimai priemonei	Įvykdymo procentas	Veiksmo būseną (įvykdyta / iš dalies įvykdyta / neįvykdyta / vėluoja / vykdoma / atidėta / atsisakyta/ nevykdyta)	VNĮP, NPP, KAS SPP kodas; KAM plano, PPBS plano veiksmo eil. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rezultatas: parengtas ir suderintas „Saugiajame tinkle esančių institucijų informacinių išteklių auditas“ projekto įgyvendinimo planas. 2024-09-24 pasirašyta sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto įgyvendinimo. 2024-12-13 inicijuotas pirkimas.						
31.	Organizuoti skaitmeninės transformacijos projekto (Microsoft 365 debesijos sprendimas) reikalingos infrastruktūros paruošimo darbus.	ITS TTD SS	Sausis - gruodis (2024-12-31)	2024-12-20	100 proc.	Įvykdyta	-
	Rezultatas: paruošta Microsoft 365 debesijos sprendimo infrastruktūra.						
32.	Organizuoti URM ir ambasadų (atstovybių) prijungimo prie ST darbus pagal parengtą pajungimo planą	Projektų vadovas R. Petrauskaitė TTD SS APVS	Sausis – gruodis (2024-12-31)	-	55 proc.	Vėluojama	-
	Rezultatas: Dėl užsitęsio pirkimo proceso, kuriam turėjo įtakos viešuosius pirkimus vykdančių darbuotojų trūkumas bei kaita, pirmieji įrangos komplektai buvo pristatyti tik 2024 m. lapkričio mėnesį, todėl nebuvo spėta prijungti bandomųjų ambasadų. Įsigijus įrangą, projekto veiklos toliau bus vykdomos 2025 m.-2026 m.v						

II SKYRIUS
STEBĖSENOS RODIKLIŲ 2024-ŪJŲ METŲ KETVIRČIŲ SUVESTINĖ

Programos, tikslo, uždavinio, priemonės, rodiklio kodas	Programos, veiklos tikslo, uždavinio, priemonės, stebėsenos rodiklio pavadinimas	Siektina reikšmė 2024 metais	Stebėsenos rodiklių reikšmės								Įvykdymo procentas (%)
			I ketv.		II ketv.		III ketv.		IV ketv.		
			Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	Planas	Faktas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06-007	Programa: „Krašto apsaugos sistemos veiklos parama“										
06-007-11-04-01	Priemonė: „Vykdėti kibernetinio saugumo veikas ir teikti elektroninių ryšių paslaugas“ (NPP 10.5)										
1.	Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vnt.	1	1	0,8	1	0,8	1	0,8	1	1	100
Rezultatas: patvirtinti visi Saugiojo tinklo veiklą užtikrinantys dokumentai: Saugiojo tinklo nuostatai, Saugiojo tinklo naudotojų administravimo taisyklės, Saugiojo tinklo veiklos tęstinumo planas, Saugiojo tinklo incidentų, pokyčių ir problemų valdymo tvarkos aprašas,											
2.	Pirkimams, atliekamiems vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, kai žaliųjų reikalavimų galima netaikyti), proc.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rezultatas: visiems pirkimams, atliekamiems vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu, taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai pagal LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.											
R-06-007-11-04-01-06	Naudotojų, nurodytų Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąraše, naudojančių Saugiojo tinklo paslaugas dalis, procentais.	90	86	90	87	90,60	89	93,80	90	95,40	106
Rezultatas: naudotojų, nurodytų Saugiojo tinklo naudotojų sąraše, naudojančių Saugiojo tinklo paslaugas, yra 95,40 proc.											
R-06-007-11-04-01-07	Saugiojo tinklo prieinamumas, procentais	99,95	99,95	99,999	99,95	99,991	99,95	99,992	99,95	99,990	100
Rezultatas: Saugiojo tinklo prieinamumo siektina reikšmė ne mažesnė nei 99.95 procentai yra pasiekta.											

**III SKYRIUS.
STEBĖSENOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ**

Programos, tikslo, uždavinio, priemonės, rodiklio kodas	Programos, veiklos tikslo, uždavinio, priemonės, stebėsenos rodiklio pavadinimas	Rodiklių reikšmės									VNĮP, NPP, KAS SPP rodiklio kodas
		Faktinė reikšmė		Siektina reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Siektina reikšmė				
		2022 metais	2023 metais	2024 metais	2024 metais	2024 metais	2025 metais	2026 metais	2027 metais	2030 metais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06-007	Programa: „Krašto apsaugos sistemos veiklos parama“										
06-007-11-04	Uždavinys: „Užtikrinti valstybės kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą ir ryšių ir informacinių sistemų (RIS) plėtojimą“										
06-007-11-04-01	Priemonė: „Vykdyti kibernetinio saugumo veiklas ir teikti elektroninių ryšių paslaugas“										
R-06-007-11-04-01-06	Naudotojų, nurodytų Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąraše, naudojančių Saugiojo tinklo paslaugas dalis, procentais.	81,9	96,3	90	95,4	106	92	95	98	99	
	Rezultatas: naudotojų, nurodytų Saugiojo tinklo naudotojų sąraše, naudojančių Saugiojo tinklo paslaugas, yra 95,40 proc.										
R-06-007-11-04-01-07	Saugiojo tinklo prieinamumas, procentais	99,95	99,98	99,95	99,99	100	99,95	99,95	99,95	99,95	-
	Rezultatas: Saugiojo tinklo prieinamumo siektina reikšmė ne mažesnė nei 99,95 procentai yra pasiekta.										
1.	Pirkimams, atliekamiems vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, kai žaliųjų reikalavimų galima netaikyti).	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-
	Rezultatas: visiems pirkimams, atliekamiems vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu, taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai.										
2.	Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais	0,8	0,8	1	1	100	1	1	1	1	-
	Rezultatas: patvirtinti visi Saugiojo tinklo veiklą užtikrinantys dokumentai: Saugiojo tinklo nuostatai, Saugiojo tinklo naudotojų administravimo taisyklės, Saugiojo tinklo veiklos tęstinumo planas, Saugiojo tinklo incidentų, pokyčių ir problemų valdymo tvarkos aprašas, Saugiojo tinklo specifikacija.										

Vartojamos santrumpos:

APVS – Veiklos valdymo departamento Aptarnavimo ir paslaugų valdymo skyrius;
 BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;
 DB apskaita – finansų ir buhalterinės apskaitos programa Duomenų bazė "APSKAITA";
 DEKAPS – Didelio efektyvumo kibernetinių atakų prevencijos sistema;
 FABIS – Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrasis posistemis (finansinės apskaitos bendroji informacinė sistema);
 KAM – Krašto apsaugos ministerija;
 KAM planas – Krašto apsaugos ministerijos metinis veiklos planas;
 KAS – krašto apsaugos sistema;
 KAS SPP – Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programa;
 KVTC – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras;
 LR – Lietuvos Respublika;

LŠS – Lietuvos šaulių sąjunga;
ND – nėra duomenų;
NPP – Nacionalinis pažangos planas;
PPBS planas – KAS planavimo, programų parengimo ir biudžeto sudarymo sistemos metinis veiklos planas;
Saugusis tinklas – Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas;
SS – Saugumo skyrius;
Saugusis tinklas – Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas;
SVP – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro valdymo sričių strateginis veiklos planas;
TPTS – Tinklo technologijų departamento Tinklo paslaugų teikimo skyrius;
TVS – Tinklo technologijų departamento Tinklo valdymo skyrius;
URM – Užsienio reikalų ministerija;
VNĮP – Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planas;
VOS – Veiklos valdymo departamento Valdymo organizavimo skyrius;
VVD – Veiklos valdymo departamentas.

Direktorius

(parašas)

Evaldas Serbenta

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kertinis valstybės telekomunikacijų centras 121738687, Vilnius, Gedimino pr. 40
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024-ŪJŪ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-19 Nr. VI-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EVALDAS SERBENTA, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EVALDAS SERBENTA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-13 08:53:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-13 08:53:45 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-02 11:49:19 – 2030-01-02 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	TOMAS GODLIAUSKAS, Viceministras
Sertifikatas išduotas	TOMAS GODLIAUSKAS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-19 12:16:22 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-19 12:16:26 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-16 08:35:03 – 2028-12-15 08:35:03
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-19 12:45:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-19 12:45:09 Dokumentų valdymo sistema Avily