

KERTINIS VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

TVIRTINU

(tvirtinančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

2020-ŪJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021-01-13 Nr. VI-1

Vilnius

VADOVO ŽODIS

Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (toliau – KVTC) užtikrino Saugiojo tinklo (toliau – Tinklas) paslaugų plėtrą, taip pat siekdamas didinti Tinklo teikiamų paslaugų kokybę, saugumą ir nepertraukiamumą, vykdė esamos infrastruktūros naujinimą. Įgyvendinant Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatas prie Tinklo buvo jungiamos sąraše esančios institucijos, o institucijoms, nepatekusioms į sąrašą, paslaugos nutraukinėjamos. Intensyviai pradėta vykdyti projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos lėšų, veikla. Projekto rezultatai prisidės prie geresnės fizinės Tinklo apsaugos, taip pat jį įgyvendinus bus išplėsti kibernetinių atakų prevencijos sprendimai.

2020 m. didelis dėmesys buvo skiriamas KVTC organizacinės struktūros ir procesų optimizavimui, nebūdingų biudžetinei įstaigai funkcijų atsisakymui. Taip pat buvo tęsiamas KVTC teisės aktų suderinimas su krašto apsaugos sistemos institucijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujai KVTC struktūrai buvo pradėtos vykdyti Vyriausybės ryšio tinklo ir Valstybės institucijų ryšio tinklo administravimo funkcijos, kurios buvo perimtos iš Informacinių technologijų tarnybos prie KAM. Perėmus funkcijas pradėta šių tinklų integravimo ir optimalaus valstybės ryšių tinklo panaudojimo galimybių analizė, pateikti siūlymai Krašto apsaugos ministerijai dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo.

**I DALIS
VEIKLOS VYKDYMAS**

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Planuota įvykdymo data	Faktinė įvykdymo data	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo rezultatas	Informacija apie pasiektą rezultatą	Neįvykdymo priežastys ir tolesni veiksmai	Panaudota asignavimų (tūkst. Eur) priemonėms vykdyti	Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) programos įgyvendinimo plano KAS prioritetinio darbo (veiksmo) Nr.
KAS programa „Centralizuotos tarnybos“									
Priemonė „Tvarkyti saugųj valstybinį duomenų perdavimo tinklą ir teikti valstybės duomenų centro paslaugas“ (02-01-03-06-05)								5511,7	
1.	Parengti KVTC veiklos galimybių studiją:								
1.1.	Parengti KVTC veiklos galimybių studijos pirkimo dokumentus;	Sausis-balandis	Liepos 9 d.	PPVS TTD SS	Įvykdyta	2020-07-09 parengti KVTC veiklos galimybių studijos pirkimo dokumentai.			

1.2.	<p>Nupirkti KVTC veiklos galimybių studijos parengimo paslauga, kuri apimtų:</p> <p>1.2.1. KVTC IRT paslaugų plėtros galimybių strateginę studiją;</p> <p>1.2.2. Saugiojo tinklo kamieninės dalies ir kolektyvinio kibernetinio saugumo modernizavimo investicijų kryptis ir investicinius projektus.</p>	Balandis- birželis	Liepa	PPVS TTD SS	Įvykdyta	<p>Nupirкта paslauga, kuri apima:</p> <p>1.2.1. KVTC IRT paslaugų plėtros galimybių strateginę studiją;</p> <p>1.2.2. Saugiojo tinklo kamieninės dalies ir kolektyvinio kibernetinio saugumo modernizavimo investicijų kryptis ir investicinius projektus. (Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis 2020-07-09 Nr. S20-23-V)</p>			
1.3.	<p>Tvirtinti KVTC veiklos ir IRT paslaugų strategines kryptis.</p>	Birželis- lapkritis		PPVS	Vykdoma	<p>KVTC strateginių gairių ir kryptių ataskaita parengta. Pagrindinės kryptys pristatytos KAM. Po suderinimo su KAM ir LRV programos nuostatomis, strateginės kryptys bus patvirtintos iki 2021.03.30</p>	<p>KVTC strateginės gairės turi koreliuoti su LRV programos priemonėmis ir KAM priemonėmis, todėl jas racionalu tvirtinti tik po aukštesnių strateginių dokumentų patvirtinimo</p>		

2.	Parengti KVTC veiklos tęstinumo bendradarbiaujant su NKSC. planą	Spalis-lapkritis		SS	Vykdoma	KVTC veiklos tęstinumo planas parengtas, suderintas su NKSC, šiuo metu projektas taisomas pagal KSITPG pateiktas pastabas.	Vėluojama dėl personalo kaitos ir užtrukus naujų darbuotojų priėmimo procedūroms bei jų įsitraukimui. Planuojama patvirtinti iki 2021 m. sausio 31 d.		
3.	Įvertinti galimybę KVTC informacinę svetainę perkelti į IVPK svetainių „Mano vyriausybė“ platformą.	Birželis-rugpjūtis	Liepa	VOS	Įvykdyta	Liepos mėn. pasirašytas susitarimas su IVPK dėl KVTC svetainės talpinimo. Šiuo metu vyksta svetainės perkėlimo darbai.			
4.	Užtikrinti KVTC darbuotojų pamainumo tvarkos įgyvendinimą.	Spalis-lapkritis	Gruodžio 8 d.	VOS	Įvykdyta	Parengtas naujas KVTC darbuotojų pamainumo tvarkos aprašas, kuriuo bus vadovaujama (2020-12-08 Nr. V-90)			
5.	Atlikti KVTC valdomo turto inventorizaciją.	Lapkritis-gruodis		VOS	Vykdoma	Inventorizacija pradėta lapkričio 24 d. Planuojama atlikti iki 2021-02-01 (2020-11-05 KVTC direktoriaus įsakymas T-29)			

6.	Atlikti integruotos kokybės vadybos LST EN ISO 9001:2015, informacijos saugumo vadybos LST ISO/IEC 27001:2017 ir paslaugų vadybos LST ISO/IEC 20000-1:2015 sistemos dokumentų koregavimą atsižvelgiant į auditorių rekomendacijas.	Sausis-gruodis	Birželis	PPVS	Įvykdyta	KVTC direktoriaus 2020-06-16 įsakymais Nr. V-32 ir V-33 atnaujinti šie procedūrų aprašai: Paslaugų teikimo valdymo aprašas, vp-04-04, Incidentų valdymo aprašas vp-03-08, Informacijos saugumo incidentų valdymo aprašas, vp-06-01, Informacijos saugumo rizikos valdymo aprašas, vp-06-02, Informacijos saugumo valdymo sistemos valdymo aprašas, vp-06-03, Informacijos saugumo sistemos atnaujintas tinkamumo pareiškimas.			
7.	Dalyvauti KAM vykdomo ES lėšomis finansuojamo projekto „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“ įgyvendinime ir vykdyti darbus pagal parengtą projekto planą.	Sausis-gruodis	Sausis-gruodis	TTD SS SAS	Įvykdyta	Projekto planas atnaujintas. Pagal jį atnaujinta sutartis su CPVA. Paskelbti I,II, III dalies pirkimai. Sudaryta sutartis dėl I pirkimo dalies įgyvendinimo.			
8.	Parengti 2021 m. biudžeto sąmatą ir pateikti KAM FBD.	Lapkritis	Gruodis	VOS	Įvykdyta	Parengta 2021 m. biudžeto sąmata ir pateikta KAM FBD.			

9.	Vykdyti pirkimus Saugiojo tinklo ir duomenų centrų reikmėms.	2020 m. pirkimų plane nustatytais terminais	Sausis-gruodis	VOS	Įvykdyta	Įvykdyti visi pirkimai, kurių poreikis buvo būtinas tinkamai KVTC veiklai užtikrinti.			
10.	Pereiti KVTC padaliniais prie KAS DokVis sistemos.	Sausis - gruodis	Gruodis	VOS TTD	Įvykdyta	Visi darbuotojai naudojami DokVis			
11.	Parengti, nustatyta tvarka suderinti ir pateikti KAM GPD:								
11.1	KVTC 2019 m. veiklos ataskaitą;	Per 10 d. d. pasibaigus biudžetiniams metams	Vasaris	VOS	Įvykdyta	KVTC 2019 m. veiklos ataskaita 2020-02-04 Reg. Nr. VI-1 pateikta KAM GPD			
11.2	KVTC 2020 I pusmečio veiklos plano vykdymo ataskaitą.	Per 10 d. d. pasibaigus I pusmečiui.	Liepa	VOS	Įvykdyta	KVTC 2020 m. I pusmečio ataskaita 2020-07-10 Reg. Nr. VI-3 pateikta KAM GPD			
12.	Atlikti KVTC Paslaugų valdymo sistemos modernizavimą:								
12.1	sukurti konfigūracijos (įranga, prieiga) valdymo duomenų bazę;	Sausis-gruodis		PPVS TTD	Vykdoma	Sukurti Konfigūracijos elementų aprašai bei duomenų bazės reikalavimai. Atsižvelgiant į turto duomenų bazės migravimą į eRVIS sistemą, darbus planuojama baigti 2021-07-30	Laukiama duomenų perkėlimo į eRVIS ir jų suderinto gavimo iš sistemos.		

12.2	įdiegti pokyčių valdymo funkcionalumą;	Sausis-gruodis	Gruodis	PPVS TTD	Įvykdyta	Įdiegtas pakeitimų valdymo funkcionalumas			
12.3	įdiegti KVTC paslaugų naudotojų savitarnos portalą.	Sausis-gruodis	Gruodis	PPVS TTD	Įvykdyta	KVTC paslaugų naudotojų savitarnos portalas įdiegtas			
13.	Atlikti paslaugų teikimo sutarčių su prieigų teikėjais įvedimą į Paslaugų valdymo sistemą ir susieti su Saugiojo tinklo naudotojams teikiamomis paslaugomis, bei apskaityti teikiamų paslaugų kaštus.	Lapkritis-gruodis		PPVS	Vykdoma	Paslaugų teikimo sutartys įvestos į Paslaugų valdymo sistemą. Pasirengta susiejimui su ST naudotojams teikiamomis paslaugomis. Darbai bus baigti įgyvendinus 12.1 punktą. (2021-07-30)	Laukiama duomenų perkėlimo į eRVIS ir jų suderinto gavimo iš sistemos.		
14.	Parengti siūlymus Saugiojo tinklo prieigų ir susijusių paslaugų plėtros ekonominio vertinimo ir tvarkos projektui bei planavimo procesui ir pateikti juos KAM.	Sausis-liepa	Gruodis	VOS	Įvykdyta	Parengti siūlymai dėl KAM 2019-07-02 įsakymo Nr. V-583 pakeitimo ir gruodžio 3 d. susitikimo su KAM TD ir KAM KSITPG metu.			
15.	Vykdyti techninio Lietuvos atstovo funkcijas, koordinuoti veiksmus su kitomis ES valstybėmis dalyvaujant IDA BC TESTA pogrupio darbo grupės posėdžiuose, teikti ataskaitas kuruojančiam viceministrui.	Sausis-gruodis	Sausis-gruodis	PPVS	Įvykdyta	Lietuvos atstovas-KVTC direktorius dalyvavo posėdžiuose ir teikė ataskaitas kuruojančiam viceministrui.			

16.	Pateikti KAM KVTC paslaugų teikimo rodiklių metinę ataskaitą nustatytą LR Krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-583 patvirtinto Specialiųjų organizacinių ir techninių reikalavimų, taikomų Saugiajam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui, juo teikiamoms paslaugoms bei prekių ir paslaugų Saugiajam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui teikėjams, aprašo 9.4 p.	Kovas	Gegužė	PPVS	Įvykdyta	Parengta 2019 m. trečio ir ketvirto ketvirčių paslaugų teikimo rodiklių ataskaita ir pateikta KAM KSITPG 2020-05-25 raštu Nr. SDI-168.	Užtrukęs būtino ST paslaugų rodiklių turinio suderinimas KVTC		
17.	Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą KVTC ir pateikti išvadą KAM GI.	Rugsėjis	Rugsėjis	SS	Įvykdyta	KVTC 2020-09-28 raštas KAM GI Nr. SDI-334			

18.	Atlikti KVTC tvarkų atitikties vertinimą įgyvendinant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir pagal poreikį atlikti korekcijas.	Sausis-gruodis		SS	Vykdoma	Parengtas Keistinių teisės aktų sąrašas, patvirtintas direktoriaus 2020-12-02 įsakymu Nr. V-87 „Dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo KVTC“. Pagal jį pakeisti šie KVTC direktoriaus įsakymai: Nr. V-3, V-33, V-4, T-18. Kitų keistinių teisės aktų pakeitimai šiuo metu vykdomi.	Visus likusius keistinius teisės aktus planuojama pakeisti ir patvirtinti iki 2021-01-22. Užduotis vėluojama atlikti esant dideliame keičiamų teisės aktų skaičiui bei trūkstam už duomenų apsaugą atsakingo pareigūno.		
19.	Atlikti Saugiojo tinklo informacinių išteklių pažeidžiamumų įvertinimą (angl. Penetration test) ir organizuoti nustatytų pažeidžiamumų pašalinimą.	Rugsėjis	Gruodis	SS	Įvykdyta	Saugiojo tinklo informacinių išteklių pažeidžiamumų įvertinimas atliktas ir patvirtintas KVTC direktoriaus 2020-12-29 įsakymu Nr. Įs-2(RN)			

20.	<p>Atlikti Saugiojo tinklo atitikties organizaciniams ir techniniams reikalavimams vertinimą, numatytą Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniam ištekliams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ bei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“.</p>	Lapkritis- gruodis		SS	Vykdoma	Šiuo metu vykdomas Saugiojo tinklo atitikties organizaciniams ir techniniams reikalavimams vertinimas.	Užduotis vėluojama atlikti, išėjus iš darbo Saugumo skyriaus specialistams ir užtrukus naujų darbuotojų priėmimo procedūroms. Planuojama atlikti iki 2021-03-01		
-----	--	-----------------------	--	----	----------------	--	---	--	--

21.	<p>Atlikti grėsmių ir pažeidžiamumų, galinčių turėti įtakos Saugiojo tinklo kibernetiniam saugumui, vertinimą numatyta Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniam ištekliams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ bei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“.</p>	Lapkritis-gruodis	Gruodžio 29 d.	SS	Įvykdyta	<p>Atliktas grėsmių ir pažeidžiamumų, galinčių turėti įtakos Saugiojo tinklo kibernetiniam saugumui, vertinimas, kurio rezultatai patvirtinti KVTC direktoriaus 2020-12-29 įsakymu Nr. Įs-2(RN)</p>			
-----	--	-------------------	----------------	----	-----------------	---	--	--	--

22.	Organizuoti ir vykdyti KVTC-CERT veiklas: - naudotojų informavimo apie nustatytas saugumo spragas automatizavimas; - informacijos apsikeitimo su NKSC apie saugumo pažeidžiamumus automatizavimas.	Sausis- gruodis	Sausis- gruodis	SS	Įvykdyta	KVTC-CERT veikla vykdyta. Naudotojai yra informuojami iš dalies automatinio būdu. Su NKSC informacijos apsikeitimas vyksta el. paštu			
23.	Įrengti lauko vaizdo stebėjimo ir žmonių srauto valdymo kontrolės sistemą KVTC patalpose Pilies g. 23, Vilniuje.	Liepa- gruodis	Rugsėjis	SS	Atsisakyta		Vadovaujantis KAM 2012-11-29 įsakymu Nr. V-1332 (KAM 2020-08-14 įsakymo Nr. V-655 redakcija) elektroninėmis apsaugos sistemų įrengimu rūpinasi Infrastruktūros valdymo agentūra.		
24.	Suorganizuoti ir praveisti saugos sąmoningumo mokymus KVTC darbuotojams pagal LST ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus.	Lapkritis	Gruodis	SS	Įvykdyta	KVTC darbuotojams mokymai praveisti 2020-12-28			

25.	Suorganizuoti ir pravesti BDAR mokymus KVTC darbuotojams.	Rugsėjis	Gruodis	SS	Įvykdyta	KVTC darbuotojams mokymai pravesti 2020-12-28			
26.	Atlikti Saugiojo tinklo rizikos analizę pagal LST ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus, parengti ataskaitą ir rizikų priežiūros planą (dokumentas su žyma „riboto naudojimo“).	Gruodis		SS	Vykdoma	Šiuo metu atliekamas rizikos vertinimas	Vėluojama atsakingiems darbuotojams išėjus iš darbo ir dėl užtrukusių naujų darbuotojų priėmimo procedūrų. Planuoja atlikti iki 2021-01-29		
27.	Atlikti būtinus ryšių mazgo elektros tinklo atnaujinimus Kalvarijų g. 125, Vilniuje.	Sausis-gegužė	Sausis	TTD	Įvykdyta	Darbai atlikti 2020-01-13. Darbus vykdė UAB „Transprojektas“, sutarties Nr. S19-73-V.			
28.	Įrengti Vilniuje Kalvarijų g. 125 ryšių mazgo techninę patalpą, atitinkančią nepetraukiamo maitinimo šaltinių ir baterijų eksploatacijos sąlygas	Kovas-gegužė	Rugsėjis	TTD	Įvykdyta	Įrengta. (Sutartis Nr. S20-11-V)			

29.	Išplėsti Saugiojo tinklo naudotojų paslaugų teikimui skirtų tinklo įrenginių valdymo sistemą Forti manager.	Balandis	Sausis	TTD	Įvykdyta	2020-01-20 atliktas tinklo įrenginių valdymo sistemos Forti manager išplėtimas			
30.	Įdiegti 2 naujus centrinius šifravimo įrenginius skirtus naudotojų R srities paslaugų agregavimui.	Kovas	Gruodis	TTD	Įvykdyta	Įdiegta, įrenginiai pastatyti 2020-12-21	Dėl karantino sąlygų darbai buvo atlikti vėliau nei planuota.		
31.	Atlikti KVTC vidinio kompiuterių tinklo modernizavimą pagal parengtą planą.	Vasaris-kovas	Vasario 22 d.	TTD	Įvykdyta	KVTC vidinio kompiuterių tinklo modernizavimas baigtas 2020-02-22			
32.	Atnaujinti Saugiojo tinklo įrangos licencijas ir KVTC IT sistemų licencijas.	Kovas-liepa	Vasaris	TTD	Įvykdyta	Licencijos atnaujintos.			
33.	Atlikti Saugiojo tinklo kamieninės dalies perjungimo darbus 6 pagrindiniuose mazguose.	Gegužė-liepa	Birželis	TTD	Įvykdyta	Atlikta. (sutartis su UAB „Bitė“, Nr. S20-10-V)			
34.	Įrengti optines prieigas naujiems Saugiojo tinklo paslaugų naudotojams pagal prisijungimo planą.	Sausis-gruodis	Rugsėjis	TTD	Įvykdyta	Optinės prieigos įrengtos pagal prisijungimo planą.			

35.	Atlikti KVTC vidinių IT sistemų migravimą į naują KVTC debesijos platformą.	Kovas-gruodis	Kovas-gruodis	SAS	Įvykdyta iš dalies	Dalis (apie 60 procentų) vidinių IT sistemų išmigruota į naują KVTC debesijos platformą.	Užduotis bus įvykdyta, kai bus nupirkta papildoma tarnybinė stotis. Šiuo metu vykdomas pirkimas EU „Saugiojo tinklo kamieninės dalies agregavimo ir šifravimo įrangos pirkimas		
36.	PAM sprendimo diegimas - KVTC LAN (praėjusių metų darbų tęstinumas)	Kovas-rugsėjis	Birželis	SAS TTD SS	Įvykdyta	Įdiegta 2020-06-18. UAB „Blue bridge“, sutarties Nr. S20-03-V			
37.	NAC sprendimo diegimas - KVTC LAN (praėjusių metų darbų tęstinumas)	Kovas-rugsėjis	Birželis	SAS	Įvykdyta	Įdiegta 2020-06-18 UAB „Blue bridge“, sutarties Nr. S20-03-V.			

Santrumpos:

Saugusis tinklas – saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas;

BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;

IDA BC TESTA – Europos Sąjungos administracijų telematinis elektroninių ryšių tinklas;

KVTC – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras;

ST – Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas;

KAM – Krašto apsaugos ministerija;

TTD – KVTC Tinklo technologijų departamentas;

PPVS – KVTC Projektų ir paslaugų valdymo skyrius;
VOS – KVTC Veiklos valdymo departamento Valdymo organizavimo skyrius;
SS – KVTC Saugumo skyrius;
SAS – KVTC Informacinių technologijų departamento Sistemų administravimo skyrius;
NKSC – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM;
KVTC – CERT reagavimo į kompiuterinio saugumo incidentus grupė;
KAM FBD – KAM Finansų ir biudžeto departamentas;
KAM GPD – KAM Gynybos ir planavimo departamentas;
KAM GI – KAM Generalinė inspekcija;
KAM GRG – KAM Gynybos resursų grupė.

II DALIS

VEIKLOS VYKDYMUI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Didžioji dalis 2020 m. veiklos plane numatytų veiksmų įvykdyti pavėluotai ar vis dar vykdomi dėl didelės darbuotojų kaitos Kertiniame valstybės telekomunikacijų centre 2020 metais ir ilgai užtrukusios naujų darbuotojų atrankos bei priėmimo procedūrų. Taip pat kai kurių darbų įvykdymui įtakos turėjo Lietuvos Respublikos Valstybėje paskelbtas karantinas.

IV DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ 2021-ŪJŲ METŲ SUVESTINĖ¹

Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijai	Metinis planas	Įvykdyta	Įvykdymas procentais
KAS programa „Centralizuotos tarnybos“				
P-02-01-03-06-07	Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais ² .	1	0,4	40
	Naudotojų, nurodytų Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąraše, naudojančių Saugiojo tinklo paslaugas dalis, proc.	65	65	100
	Saugiojo tinklo prieinamumas, proc.	99,95	99,95	100

V DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ PLANINIŲ REIKŠMIŲ NEPASIEKIMO AR VIRŠIJIMO PRIEŽASTYS³

Kriterijus Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais⁴ nebuvo įvykdytas 100 proc, kadangi iš darbo išėjo už šio kriterijaus įgyvendinimą (t.y. už tinklo kūrimą) atsakingi asmenys. Taip pat užtruko naujų darbuotojų atrankos ir priėmimo procedūros. Šiuo metu yra paskirti nauji asmenys šio kriterijaus įgyvendinimui. Sudaryta Darbo grupė, kuri tęsia šiam kriterijui įgyvendinti skirtus teisės aktų projektų rengimą bei derinimą.

KVTC direktorius

.....
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

² Vertinimo kriterijus nurodytas Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, vertinimo kriterijus.“.

⁴ Vertinimo kriterijus nurodytas Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, vertinimo kriterijus.“.

