

KERTINIS VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRAS

(institucijos pavadinimas)

TVIRTINU
Krašto apsaugos viceministras

Margiris Abukevičius

2021-ŪJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022-01- Nr. VL-

Vilnius

VADOVO ŽODIS

2021 m. Kertinio valstybės telekomunikacijų centro (toliau – KVTC) svarbiausi veiklos prioritetai buvo KAM vykdomo ES lėšomis finansuojamo projekto „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“ įgyvendinimas bei Saugiojo tinklo (toliau – ST) naudotojų prijungimas prie ST, įgyvendinant Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nuostatas.

Vykdamas projektą „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“ buvo atliekami ST kamieninės dalies bei Saugiojo tinklo naudotojų galinės įrangos atnaujinimo darbai, taip pat stiprinama ST įrangos fizinė sauga, naudotojų patalpose įrenginėjant telekomunikacines spintas.

KVTC ir toliau užtikrino ST paslaugų teikimą, skyrė didelį dėmesį paslaugų kokybei gerinti, jų saugumui ir nepertraukiamumui užtikrinti. Taip pat įgyvendinant Vyriausybės prioritetus, buvo intensyviai vykdomi darbai, susiję su ST įrangos atnaujinimu į gamintojų, atitinkančių nacionalinius interesus.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 742 „Dėl Vyriausybinių ryšio tinklo paslaugų teikimo Saugiuoju valstybinių duomenų perdavimo tinklu ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ buvo priimtas sprendimas panaikinti Vyriausybinių ryšio tinklą ir nuo 2022 m. gegužės 1 d. Vyriausybinių ryšio tinklo paslaugas teikti ST, KVTC pradėjo vykdyti telefonijos modernizacijos darbus, kuriuos įgyvendinus bus užtikrintas patikimesnis telefono stočių veikimas jas dubliuojant, taip pat stiprinamas telefonijos platformos kibernetinis saugumas, užtikrinant telefoninių pokalbių šifravimą tarp tinklo abonentų bei telefoniją migruojant į VoIP technologiją.

**I DALIS
VEIKLOS VYKDYMAS**

Eil. Nr.	Veiksmo pavadinimas	Planuota įvykdymo data	Faktinė įvykdymo data	Atsakingi vykdytojai	Įvykdymo rezultatas	Informacija apie pasiektą rezultatą	Neįvykdymo priežastys ir tolesni veiksmai	Panaudota asignavimų (tūkst. Eur) priemonėms vykdyti	Lietuvos Respublikos Vyriausybės (LRV) programos įgyvendinimo plano KAS prioriteto darbo (veiksmo) Nr.
KAS programa „Centralizuotos tarnybos“									
Priemonė „Tvarkyti saugųjį valstybinį duomenų perdavimo tinklą ir teikti valstybės duomenų centro paslaugas“ (02-01-03-06-05)								5531,6	
1.	Teikti KAM GRG Planavimo poskyriui svarstyti Kolektyvinės kibernetinės saugos modernizavimo investicinį projektą	Vasaris	2021-02-08	VVD PPVS	Įvykdyta	Pateikta GRG KVTC 2021-02-08 raštu Nr. SDI-64			11.3.3

2.	Atlikti Saugiojo tinklo architektūros priklausomybės nuo trečiųjų šalių teikiamų paslaugų rizikos įvertinimą	Spalis-gruodis	2022-01-07	VVD SS TTD	Įvykdyta	Atliktas Saugiojo tinklo architektūros priklausomybės nuo trečiųjų šalių teikiamų paslaugų rizikos įvertinimas, 2021-01-11 pristatytas kuruojančiam viceministrui			11.3.3
3.	Plėsti ir modernizuoti paslaugų valdymo sistemą (IVANTI), įgyvendinant incidentų registravimo automatizavimą, paslaugų katalogo realizavimą IVANTI sistemoje	Sausis-gruodis	Sausis-gruodis	ITD KAS VVD PPVS	Įvykdyta	Įvyko Paslaugų valdymo priemonės (IVANTI) programinės įrangos modernizavimo paslaugų pirkimas, po kurio: atliktas incidentų registravimo automatizavimas, paslaugų katalogo realizavimas.			
4.	Pateikti siūlymus KAM KSITPG dėl Vyriausybės ryšio tinklo ir Valstybės institucijų ryšio tinklų teisinio reglamentavimo	Sausis-kovas	2021-02-26	VVD VOS	Įvykdyta	2021-02-26 siūlymai pristatyti krašto apsaugos ministrui			

5.	Gedimino pr. 11 esančiame duomenų centre įgyvendinti Valstybės duomenų centrams (toliau – VDC) keliamus techninius reikalavimus	Sausis-gruodis		ITD SAS VVD VOS VVD SS TTD TVS	Vykdoma	70% reikalavimų atitinka VDC keliamus reikalavimus. Parengtas trūkumų šalinimo planas. Likusiems reikalavimams įgyvendinti reikia atlikti pirkimų procedūras. Kadangi pirkimai įslaptinti, dėl pirkimų buvo kreiptasi į KAM SEK, procedūros užtruko. Pirkimus planuojama atlikti 2022 metais.		
----	---	----------------	--	---	----------------	---	--	--

6.	Atlikti KVTC valdomo turto inventORIZACIJA	Lapkritis-sausis		VVD VOS	Vykdoma		Pagal KVTC direktoriaus 2021-10-22 įsakymą Nr. T-36 inventORIZACIJA turi būti atlikta iki 2022-01-24, KVTC finansinio turto ir įsipareigojimų inventORIZACIJA atliks CFTT iki 2022-03-10		
7.	Parengti 2022 m. biudžeto sąmatą ir pateikti KAM FBD	Lapkritis	2022-01-07	VVD VOS	Įvykdyta	2022 m. biudžeto sąmata pateikta FBD.			
8.	Parengti, nustatyta tvarka suderinti ir pateikti KAM GPD:								
8.1.	KVTC 2020 m. veiklos ataskaitą;	Per 10 d. d. pasibaigus biudžetiniams metams	2021-01-13	VVD VOS	Įvykdyta	Parengta 2020 m. KVTC veiklos ataskaita (2021-01-13, Nr. VI-1)			
8.2.	KVTC 2021 I pusmečio veiklos plano vykdymo ataskaitą.	Per 10 d. d. pasibaigus I pusmečiui.	2021-07-15	VVD VOS	Įvykdyta	Parengta I pusm. veiklos ataskaita (2021-07-15, Nr. VL-142)			

9.	Paruošti scenarijų NKSC prie KAM organizuojamoms pratyboms „Kibernetinis skydas“ arba pasirengti pagal jų pateiktą scenarijų	Kovas- birželis	Birželis	VVD SS ITD TTD	Įvykdyta	Scenarijus paruoštas. Iš NKSC parengto scenarijaus pratyboms pasirinkti 4, 5 ir 7 incidentai			
10.	Pasiruošti pratyboms „Gintarinė migla“ pagal organizatorių pateiktą scenarijų	Liepa- Rugpjūtis	2021-08- 20- 2021-08-27	VVD SS ITD	Įvykdyta	Pratyboms pasiruošta, pratybose sudalyvauta.			
11.	Atsižvelgiant į auditorių rekomendacijas, atlikti integruotos kokybės vadybos LST EN ISO 9001:2015, informacijos saugumo vadybos LST ISO/IEC 27001:2017 ir paslaugų vadybos LST ISO/IEC 20000-1:2015 sistemos sertifikavimą	Sausis - gruodis	2021-06-22	VVD PPVS	Įvykdyta	2021-06-21/22 dienomis atliktas integruotos kokybės vadybos LST EN ISO 9001:2015, informacijos saugumo vadybos LST ISO/IEC 27001:2017 ir paslaugų vadybos LST ISO/IEC 20000-1:2015 sistemos auditas			
12.	Dalyvauti KAM vykdomo ES lėšomis finansuojamo projekto „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“ įgyvendinime ir vykdyti darbus pagal parengtą projekto planą:	Sausis - gruodis	Sausis - gruodis	VVD PPVS TTD ITD VVD SS	Įvykdyta	Atlikti visi 2021 m. planuoti projekto darbai			11.3.3

12.1.	Vykdyti Saugiojo tinklo kamieninės dalies atnaujinimą pagal vykdomą ES lėšomis finansuojamą projektą „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“;	Sausis – gruodis	Sausis - gruodis	TTD TVS	Įvykdyta	Įgyvendintos 6 sutartys, vyksta 4 pirkimo dalies procedūros.			11.3.3
12.2.	Vykdyti Saugiojo tinklo naudotojų galinės įrangos atnaujinimą pagal vykdomą ES lėšomis finansuojamą projektą „Saugiojo tinklo ir kibernetinių atakų prevencijos sistemos sukūrimas“	Sausis – gruodis	Sausis - gruodis	TTD TVS	Įvykdyta	Pasirašyta ir įgyvendinama sutartis. Sutarties įgyvendinimas numatytas iki 2022 m. balandžio 17 d.			11.3.3
13.	Atlikti TESTA mazgo vietos pakeitimą iš esamo mazgo į valstybės duomenų centrą Gedimino pr. 11	Sausis – gruodis	2021-08-16	VVD PPVS TTD	Įvykdyta	Atliktas TESTA mazgo vietos pakeitimas iš esamo mazgo Pilies g. 23 į valstybės duomenų centrą Gedimino pr. 11			11.3.3

14.	Pateikti KAM KSITPG KVTC paslaugų teikimo rodiklių metinę ataskaitą, nustatytą LR Krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-583 patvirtinto Specialiųjų organizacinių ir techninių reikalavimų, taikomų Saugiajam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui, juo teikiamoms paslaugoms bei prekių ir paslaugų Saugiajam valstybiniam duomenų perdavimo tinklui teikėjams, aprašo 9.4 p.	Kovas	2021-03-15	VVD PPVS	Įvykdyta	Ataskaita pateikta 2021-03-15 KVTC raštu Nr. SDI-154			
15.	Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą KVTC ir pateikti išvadą KAM GI	Rugsėjis	2021-08-31	VVD SS	Įvykdyta	Išvada pateikta 2021-08-31 KVTC raštu Nr. SDI-437			
16.	Atlikti Saugiojo tinklo pažeidžiamumą įvertinimą (<i>angl.</i> Penetration test)	Rugpjūtis	2021-12-22	VVD SS	Įvykdyta	Atliktas Saugiojo tinklo pažeidžiamumą įvertinimas (<i>angl.</i> Penetration test), parengta ataskaita (2021-12-22 Nr. V-131)			

17.	Atlikti KVTC tvarkomų ryšių ir informacinių sistemų rizikos vertinimą	Rugsėjis		VVD SS	Vykdoma		Planuojama pabaigti 2022-03-31. Užduotis vėluojama įvykdyti dėl pavėluotai gautų duomenų iš kitų padalinių, būtinų rizikos vertinimui atlikti		
18.	Atlikti Saugiojo tinklo atitikties kibernetinio saugumo reikalavimams patikrą, parengti ir pateikti Saugiojo tinklo valdytojui tvirtinti patikros ataskaitą ir trūkumų šalinimo planą	Lapkritis – gruodis		VVD SS	Vykdoma		Užtruko derinimas darbine tvarka. Projektas derinamas DokVis, dokumento laikinas Nr. <u>102263398</u> .		
19.	Suorganizuoti ir praveisti saugos mokymus KVTC darbuotojams	Lapkritis	2021-10-29	VVD SS	Įvykdyta	Praveisti saugos mokymai KVTC darbuotojams			
20.	Suorganizuoti ir praveisti duomenų apsaugos mokymus KVTC darbuotojams	Rugsėjis	2021-09-24	VVD SS	Įvykdyta	Praveisti duomenų apsaugos mokymai KVTC darbuotojams			
21.	Parengti ir patvirtinti Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo kibernetinių incidentų valdymo planą	Kovas	2021-05-31	VVD SS	Įvykdyta	Valdymo planas patvirtintas krašto apsaugos ministro 2021-05-31 įsakymu Nr. V-379			

22.	Parengti pasiūlymus dėl Krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo ir pateikti juos KAM KSITPG	Kovas	2021-04-12	VVD VOS VVD SS TTD VVD PPVS	Įvykdyta	Pasiūlymai parengti ir pristatyti KAM TD ir KAM KSITPG 2021-04-12			
23.	Parengti ir patvirtinti Saugiojo tinklo naudotojų administravimo taisyklės	Balandis	2021-03-25	KVTC direktorius 2021-01-26 įsakymu Nr. V-7 sudaryta Darbo grupė	Įvykdyta	Parengtos Saugiojo tinklo naudotojų administravimo taisyklės (krašto apsaugos ministro 2021-03-25 įsakymas Nr. V-207)			
24.	Parengti ir patvirtinti Saugiojo tinklo specifikaciją	Gruodis		KVTC direktorius 2021-01-26 įsakymu Nr. V-7 sudaryta Darbo grupė	Vykdoma		Specifikaciją pradėta rengti, ją planuojama pabaigti 2022 metais. Užduotis neįvykdyta, nes trūko atnaujintos Saugiojo tinklo funkcinės schemos, tai pat kitų duomenų, būtinų specifikacijai parengti.		

25.	Parengti Saugiojo tinklo veiklos tęstinumo plano projektą ir išbandyti jį stalo pratybų metu	Balandis	2021-06-15	VVD SS	Įvykdyta	2021-06-15 vykusių stalo pratybų metu buvo išbandytas Saugiojo tinklo veiklos tęstinumo valdymo planas			
26.	Parengti ir patvirtinti Saugiojo tinklo veiklos tęstinumo planą	Balandis	2021-04-22	KVTC direktoriaus 2021-01-26 įsakymu Nr. V-7 sudaryta Darbo grupė	Įvykdyta	Saugiojo tinklo veiklos tęstinumo planas patvirtintas krašto apsaugos ministro 2021-04-22 įsakymu Nr. V-286			
27.	Parengti ir patvirtinti Saugiojo tinklo incidentų, pokyčių ir problemų valdymo tvarkos aprašą	Spalis	2021-05-11	KVTC direktoriaus 2021-01-26 įsakymu Nr. V-7 sudaryta Darbo grupė	Įvykdyta	Saugiojo tinklo incidentų, pokyčių ir problemų valdymo tvarkos aprašas patvirtintas Krašto apsaugos ministro 2021-05-11 įsakymu Nr. V-338			
28.	Parengti ir patvirtinti Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašą	Kovas	2021-10-25	VVD SS	Įvykdyta	Saugiojo tinklo fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai patvirtinti KAM 2021-10-25 įsakymu Nr. V-824			

29.	Saugumo zonose įdiegti fizines apsaugos priemonės, užtikrinančias įslaptintos informacijos apsaugą	Sausis-gruodis	2021-07-08	VVD SS VVD VOS	Įvykdyta	AOTD atliko KVTC patalpų atitikties fiziniams reikalavimams įvertinimą ir 2021-07-08 išdavė pažymėjimus, patvirtintančius, kad patalpos atitinka fizinės apsaugos reikalavimus ir jose galima dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti.			
30.	Organizuoti Saugiojo tinklo kamieninės dalies maršrutizatorių programinės įrangos atnaujinimo darbus	Kovas – gruodis	Kovas – gruodis	TTD TVS	Įvykdyta	Atnaujinta 100 proc. kamieninės dalies maršrutizatorių programinės įrangos			11.3.3
31.	Vykdyti Saugiojo tinklo naudotojų pajungimo darbus	Sausis – gruodis	Sausis – gruodis	TTD, VVD PPVS	Įvykdyta	Įvykdyti numatyti darbai: paslaugos teikiamos 80,7 proc. Saugiojo tinklo naudotojų			

32.	Vykdėti ne Saugiojo tinklo naudotojų sąraše esančių institucijų atjungimo ir įrangos atsiėmimo darbus	Sausis – gruodis	Sausis – gruodis	TTD VVD PPVS	Įvykdyta	13 naudotojų nutrauktas paslaugų teikimas, 9 naudotojai buvo įtraukti į ST naudotojų sąrašą, 2 naudotojai laukia sprendimo dėl įtraukimo į ST naudotojų sąrašą, 1 bus nutrauktas 2022 m. Įranga susirenkama pagal pateiktas užduotis, darbuotojų darbo užduočių užimtumą, darbų prioritetus.			
33.	Atlikti KVTC vidinių IT sistemų migravimą į naują KVTC debesijos platformą	Kovas - gruodis		ITD	Vykdoma	90% vidinių IT sistemų išmigruota į naują KVTC debesijos platformą.	Užduotis bus įvykdyta, kai bus įdiegtos papildomos tarnybinės stotys ir tinklo įranga iš EU „Saugiojo tinklo kamieninės dalies agregavimo ir šifravimo įrangos pirkimo.		11.3.3

34.	Atnaujinti duomenų centro Kalvarijų g. 125 serverinės vėdinimo sistemą	Lapkritis-gruodis		ITD SAS	Neįvykdyta		Organizuojamas naujas pirkimas, laimėtojiui atsisakius pasirašyti sutartį.		
35.	Įrengti ryšio mazge Gedimino pr. 11 rezervinį maitinimo šaltinį (dyzelinį generatorių)	Kovas - rugsėjis		ITD SAS	Atsisakyta		Atlikta Gedimino pr. 11 esančio VDC rezervinio maitinimo šaltinio (dyzelinio generatoriaus) poreikio analizė, nuspręsta neįrenginėti atskiro dyzelinio generatoriaus, bus pastatomas papildomas kuro bakas šalia šiuo metu esančio generatoriaus. Sprendimo įgyvendinimas šiuo metu derinamas su pastato valdytoju - LRVK.		

36.	Įgyvendinti telefonijos sprendimo geografinį dubliavimą	Spalis- gruodis	Spalis- gruodis	ITD KAS	Įvykdyta	<p>Įvyko Telefono stočių UNIFY OPENScape 4000 V10 DUPLEX virtualaus geografinio rezervavimo platformos programinės įrangos licencijų pirkimas. Atliktas tinklo infrastruktūros parengimas telefono stoties serverių diegimui, telefono stoties virtualizavimo aplinkos parengimas. Atlikti telefono stoties programinės įrangos diegimo darbai.</p>		
37.	KVTC teikiamų prieglobos paslaugų saugos stiprinimas apsaugant KVTC serveriuose esančias svetaines WAF priemonėmis	Sausis- gruodis		ITD SAS	Įvykdyta	<p>Įvykdyti 2021 metais planuoti darbai: apie 75% KVTC serveriuose esančių svetainių yra apsaugotos waf priemonėmis.</p>		

38.	Atlikti privilegijuotų vartotojų valdymo sistemos integraciją su KVTC administruojamomis sistemomis	Sausis-gruodis		ITD SAS	Vykdoma	Didžioji dalis 70% KVTC sistemų integruota į valdymo sistemą	Planuojama pabaigti iki 2022-03-01. Užtruko dėl žmogiškųjų resursų trūkumo.		11.3.3
39.	Papildomų saugos priemonių KVTC teikiamoms el. pašto paslaugoms diegimas	Sausis-gruodis		ITD SAS	Vykdoma	Įvykdyta 80% planuotų darbų. Įdiegtas naujas el. pašto saugos sprendimas ir integruotas su KVTC el. pašto sistema.	ST naudotojams bus įdiegta atlikus KVTC sistemos testavimą.		
40.	Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą dėl KVTC pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti turto perdavimo savivaldybėms ir pateikti jį LRV	Sausis-birželis	Birželis	VVD VOS	Įvykdyta	Projektas pateiktas LRVK KAM 2021-06-29 raštu Nr. 12-01-1150 (priimtas LRV nutarimas - 2021-11-24, Nr. 965)			
41.	Parengti KVTC CERT teikiamų paslaugų aprašymą, pateikti KAM siūlymus dėl šių paslaugų plėtros ir teikimo Saugiojo tinklo naudotojams	Sausis-birželis	2021-08-24	VVD SS	Įvykdyta	Teikiamų KVTC CERT paslaugų aprašymas parengtas, siūlymai dėl paslaugų plėtros pristatyti kuriojančiam viceministrui			
42.	Atnaujinti 30 proc. Saugiojo tinklo kamieninės dalies komutatorių, pakeičiant juos į patikimo gamintojo	Sausis-birželis	Sausis-birželis	TTD TVS	Įvykdyta	Atnaujinta 35 proc. Saugiojo tinklo kamieninės dalies komutatorių.			11.3.3

Santrumpos:

Saugusis tinklas – Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas;
BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;
IDA BC TESTA – Europos Sąjungos administracijų telematinis elektroninių ryšių tinklas;
KVTC – Kertinis valstybės telekomunikacijų centras;
ST – Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas;
KAM – Krašto apsaugos ministerija;
TTD – KVTC Tinklo technologijų departamentas;
PPVS – KVTC Projektų ir paslaugų valdymo skyrius;
VOS – KVTC Veiklos valdymo departamento Valdymo organizavimo skyrius;
SS – KVTC Saugumo skyrius;
SAS – KVTC Informacinių technologijų departamento Sistemų administravimo skyrius;
NKSC – Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie KAM;
KVTC – CERT reagavimo į kompiuterinio saugumo incidentus grupė;
KAM FBD – KAM Finansų ir biudžeto departamentas;
KAM GPD – KAM Gynybos ir planavimo departamentas;
KAM GI – KAM Generalinė inspekcija;
KAM GRG – KAM Gynybos resursų grupė.
CFTT – Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
LRVK- Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

II DALIS
VEIKLOS VYKDYMUI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

2021 m. veiklos plane numatyti veiksmai įvykdyti pavėluotai ar vis dar vykdomi dėl užtrukusių dokumentų derinimo procedūrų, viešųjų pirkimų procedūrų, žmogiškųjų išteklių trūkumo.

IV DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ 2021-ŪJŲ METŲ SUVESTINĖ¹

Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijai	Metinis planas	Įvykdyta	Įvykdymas procentais
KAS programa „Centralizuotos tarnybos“				
P-02-01-03-06-07	Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais ² .	1	0,8	80
	Naudotojų, nurodytų Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąraše, naudojančių Saugiojo tinklo paslaugas dalis, proc.	70	81,7	116,7
	Saugiojo tinklo prieinamumas, proc.	99,95	99,99	100

V DALIS
VERTINIMO KRITERIJŲ PLANINIŲ REIKŠMIŲ NEPASIEKIMO AR VIRŠIJIMO PRIEŽASTYS³

Kriterijus *Sukurtas valstybės valdomas elektroninių ryšių tinklas su kompleksinėmis kibernetinio saugumo priemonėmis, vienetais*⁴ nebuvo įvykdytas 100 proc. Vienas iš kriterijaus įvykdymo dokumentų (Saugiojo tinklo specifikacija) nebuvo parengtas dėl neatnaujintos Saugiojo tinklo principinės schemos, taip pat kitų duomenų, būtinų dokumentui parengti, trūkumo.

KVTC direktorius

.....
(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

² Vertinimo kriterijus nurodytas Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, vertinimo kriterijus.“.

⁴ Vertinimo kriterijus nurodytas Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, vertinimo kriterijus.“.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kertinis valstybės telekomunikacijų centras 121738687, Vilnius, Pilies g. 23
Dokumento pavadinimas (antraštė)	KERTINIO VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRO 2021 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-01-26 Nr. VI-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EVALDAS SERBENTA, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EVALDAS,SERBENTA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-19 14:43:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-19 14:43:23 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-25 18:02:30 – 2025-05-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MARGIRIS ABUKEVIČIUS, Viceministras
Sertifikatas išduotas	MARGIRIS ABUKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-01-26 09:49:23 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-01-26 09:49:37 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-12-29 10:02:27 – 2023-12-29 10:02:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.53.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-26 11:34:19)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-01-26 11:34:19 Dokumentų valdymo sistema Avilys